Cronoprogramma

Macrofase 1: Gestione coordinamento e rendicontazione del progetto

	gerone coordination of rendreontalione der progetto																							
												ľ	MES	E										
Attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4
Coordinamento e rendicontazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Costituzione coordinamento nazionale e progettazione esecutiva	X	X																						
Incontro webinar con referenti territoriali del progetto		X																						

Macrofase 2: Comunicazione delle attività e dei risultati del progetto

												I	MES	E										
Attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2	2 2	2 3	2 4
Evento finale												X												
Implementazione pagine on-line		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Realizzazione logo	X																							

Macrofase 3: Monitoraggio e valutazione

		- 00										ľ	MES	E										
Attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2	2 2	2 3	2 4
Definizione dei parametri e degli indicatori	X	X																						
Monitoraggio e valutazione		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												

Macrofase 4: Realizzazione Attività

	MESE																							
Attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2	2 2	2 3	2 4
Evento di lancio		X																						
Formazione e tutoring				X	X	X	X	X	X	X	X													

organizzazione evento						X	X	X	X	X							
Primo appuntamento formativo	X																
Selezione partecipanti delle attività di Training on the Job	X	X															
Training on the Job			X	X	X	X	X	X	X	X							